

לוח זמנים: גיאוגרפיה, לימוד כרמי, ה'1, אלונים

תערוכה: 15.4 – 6.5

ינואר - כיווני מפה, מפות נושאות

שבוע א' 4-9 בינואר –

- חלוקת מפות אילמות לסימון משפחתי

- להסביר לילדים את רעיון התערוכה ואת לוח הזמנים

- לבקש לאסוף חפצי טבע ממישור החוף וההרים ולהביא לכיתה. לצלם את המקומות בהם נאספים חפצי הטבע. לבקש את הילדים לשים לב לפרטים כמו: עננים, טל, אור וצל, גשם, צמחיה, נוף, טיילת, מבנים חשובים, בתי מלון, מבני דת.

שבוע ב' 11-16 בינואר –

- חלוקת הכיתה לקבוצות על פי קופסאות התצוגה בהתאם למקומות שסומנו במפה האילמת. כל 2-3 ילדים כינו קופסת תצוגה. סה"כ כ-עשר קופסאות קרטון של ירקות אותן יש לצבוע לבן.

- לקבוע מועמדים לציור מפת הגלובוס האליפטית.

שבוע ג' 18-23 בינואר –

- שיחות רעיוניות ראשוניות עם הילדים לגבי תוכנית התצוגה בכל קופסא. מה יהיו המרכיבים שישולבו בקופסאות: צילומים, חפצים, גלויות, גזרי עיתונים, ספרים.

שבוע ד' 25-30 בינואר –

- ארגון הרעיון והצעת תקציב. שרטוט, בסיוע אב הבית, בגיר על רצפת הגלריה של אליפטת הגלובוס. חישוב מספר פסי העץ תקרה רצפה הנחוצים. חישוב מידות וסוג חומר המעטפת. תכנון מרכיבי התאורה בתערוכה: אורות קטנים לקופסאות התצוגה, תאורת פנים לתצוגת מדינות הים התיכון.

- הכנת רשימת שותפים על פי צרכי התערוכה השונים: אב בית, מורה לאמנות, מורה לטכנולוגיה, הורים. שילוב השותפים בחוכנית העבודה.

פברואר – מפה פיזית

- במהלך חודש פברואר יערכו מפגשים עם המשפחות על פי הרעיונות לתצוגה בקופסאות. כל קבוצה תכין את הקופסא בסיוע ההורים. עד סוף החודש יסתיים שלב הכנת הקופסאות. הקופסאות ירוכזו בסטודיו של מירי. לוח הזמנים למפגשים עם המשפחות יקבע בין מירי והילדים. במפגשים הילדים, בסיוע מירי יצלמו מה שלא ניתן להביא כחפצים לקופסא: ריהוט, תמונה, חפץ.

- רכישת מעטפת האליפסה וציור המפה בסטודיו של מירי.

- ארגון הורים מתנדבים או בני משפחה שיסייעו בעת התקנת התערוכה. ידע נחוץ: הקמת האליפסה, התקנת התאורה, עיצוב, הדפסה והפצת הזמנות.

מרץ - ארצות הים התיכון

- הכנת מרכיבי תצוגת ארצות הים התיכון בחלק הפנימי של האליפסה. דגלים, סמלי ערים, מבנים חשובים, שפות, ועוד. הכנת צמדי תצלומים בעזרת האינטרנט בין תצלומים שצולמו בארץ ותצלומי מקומות בארצות הים התיכון.

- תכנון אופן הצגתם בתוך האליפסה תוך שימוש בצד החיצוני של קופסאות התצוגה.

20.3 – עיצוב הזמנה כולל: שם תערוכה, שמות הילדים, צוות ההוראה והביצוע, שמות ההורים השותפים.

25.3 – הדפסת ההזמנות

27.3- משלוח והפצת ההזמנות

28.3- חופשת פסח

אפריל

13.4 - סיום חופשת פסח


14-15 - התקנת התערוכה

15.4 - שעה 19:00, פתיחת התערוכה, אפשר לתכנן, בעזרת המשפחות, כיבוד המבוסס על מאכלים מארצות קופסאות התצוגה וארצות הים התיכון.

מאי

6.5 - סיום התערוכה

7.5 – פרוק התערוכה



כניסת מיצר גיברלטר

מעטפת גלובוס וקופסאות תצוגה